



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към протокол за работата на комисията за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка - село Старо село, Община Радомир" – публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 718 от 27.11.2014 г..

Таблица за оценка на техническото предложение за:

Участник № 1 – „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

Показател	Условия за получаване	Точки
B1 Б1 – Технологична последователно ст на строителните процеси	<p>Силни страни</p> <p>Описанието до голяма степен, формално отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционният проект, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Описани са накратко предвижданите организации и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с изпълнението на предмета на поръчката (строителството) и съпътстващите дейности. Изложението на участника започва с описание на отделните етапи, в т.ч. подготвителни и основни по време на изпълнение на обекта на поръчката. Представен е списък с работниците/служителите, които ще бъдат заети с изпълнение на поръчката, както и списък с наличната техника. Представен е линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя.</p> <p>Слаби страни</p> <p>Участника е представил предложението си за изпълнение на отделните етапи на изпълнение на поръчката обобщено и не подробно. Направено е описание на видовете СМР и тяхната взаимообвързаност и последователност на изпълнение за постигането на целите на договора, но не е направено детайлно определяне на тяхната продължителност. В три основни раздела и седемнадесет подточки са изброени дейностите, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка, но без да се отчита взаимната зависимост и времетраене, както и необходимите човешки и други ресурси. Не е описано подробно тестването, контрола на качеството на влаганите материали и контрола на качеството на изпълнение на СМР. Няма подробен разчет или обосновка по етапи на времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора.</p> <p>Предложението включва схематично и кратко описание на организация и подход на изпълнение, но без посочване на необходимите технически и човешки ресурси, описание на част от видовете материали, които ще се използват при изпълнение на обществената поръчка. Участника е направил декларативно изявление че ще се осигурява качеството на СМР съобразно действащата система във фирмата, но то не е пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и не е ясно как ще се осъществява контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.</p> <p>В предложението на участника по тази точка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Липсва детайлно описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;2. Последователността на изпълнение на видовете СМР и тяхната взаимообвързаност не са подробно описани;	15

B2	<p>Б2 – Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (10;5;1) и които се поставят от всеки един член на комисията</p> <p>В тази част от офертата Участника е направил предложение на възможните затруднения, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с тяхното намаляване по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това е представил и план за организация по изпълнение на мерките, както и организация относно временното преустановяване и/или нарушения достъп на граждани и МПС до участъците и улиците на територията, в която се изпълнява договора.</p> <p>Участникът е идентифицирал пет ключови проблема. На база на анализ и физически оглед на обекта са посочени двадесет и пет конкретни практически мерки за справяне с идентифицираните проблеми.</p> <p>Конкретни елементи от компонента за намаляване на затрудненията за местното население при СМР описани от участника са: Организация на СМР при временно или постоянно ограничаване на достъпа на граждани и МПС до работните зони, превантивни природозащитни мерки, като са описани предвижданите мероприятия за опазване на въздуха, почвите, водите, флората и фауната в зоните на работа; инструктажи; почистване; използване на покрития за защита замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества, предложение за намаляване на неблагоприятните последствия относно влияние и достъпа на граждани и МПС при реконструкцията на уличната мрежа в обектите на интервенция и други. Описанието на всяка от предвидените от участника мерки е доста схематично и не съдържа всички посочени от възложителя в указанията за участие елементи.</p>	5

B3	<p>Б3 – Управление на риска с максимална стойност от 10 точки Точките (оценките) са точно фиксираны и са (10;5;3; 1) и които се поставят от всеки един член на комисията</p>	<p>Силни страни</p> <p>В своето техническо предложение, участника подробно е анализирал всички дефинирани от Възложителя шест броя рискове.</p> <p>Разгледани са три групи положителни фактори, които биха повлияли за навременното и качествено изпълнение на поръчката, като са окачествени въздействието и техният очакван положителен резултат. Направено е описание на превенцията от рисковете под формата на йерархичен модел.</p> <p>Групирани в тринадесет основни групи са разгледани и подробно идентифицирани рисковете, дефинирани от Възложителя. Развити са въздействието и очакваните възможни проявления на всички идентифицирани рискове, като са предвидени практически мерки за тяхното недопускане и/или за преодоляването на вредните последици от настъпването им. Изгответ е подробен анализ на всички рискове и в табличен вид са предвидени конкретни адекватни мерки за различните им възможни проявления.</p> <p>Разработена е стратегия за управление на дейностите по изпълнение на поръчката, като са анализирани подробно отделните предпоставки при управление на риска. Идентифицирани са източниците на съответните рискове при конкретните действия по изпълнение на договора, както и отговорностите и задълженията на всички участници в процеса на изпълнение.</p> <p>Налични са всички обстоятелства, посочени от възложителя в одобрената методика, които обосновават поставянето на максимална оценка по този подпоказател.</p> <p>Слаби страни: Не са констатирани такива.</p>	10

Участник № 2 – „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД

Показател	Условия за получаване	Точки
B1 Б1 – Технологична последователност на строителните процеси	<p><u>Силни страни</u></p> <p>Ясно и точно са подчертани предимствата на конкретното предложение и неговите основни характеристики по отношение на изискванията и информацията, посочени в Техническата спецификация и инвестиционният проект. Професионално е представена организацията на работата с описание на всички подготвителни, основни и заключителни процеси. Дефинирани с ключовите моменти в процеса на изпълнение на поръчката. Описаните видове СМР и последователността на тяхното изпълнение са в оптимална комбинация с предвидените за използвани технически и човешки ресурси, посочени в линейният график. Методите за организация на строителството са представени точно и нагледно. Направена е подробна разбивка на управленския и изпълнителен персонал с описание на техните функции и задължения. Нагледно – със схема е представено взаимодействието на различните участници в процеса на изпълнение на СМР. Точно е представен процеса на контрол на работата. Предложени са начини за постигане на качеството - за доставка и монтаж на материалите, за изпълнение на СМР, проверки и осъществяване на контрол за качества, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи, както и са описани отговорностите на всеки член на екипите. Представена е организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнение на договора.</p> <p>Представен е линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя, отговарящ на описаното в текстовата част на предложението. Предложението на участника кореспондира с изискванията на възложителя и показва задълбочено познаване на основните начини за изпълнение на поръчки от подобен тип, на наличните и достъпни технологии за изпълнение на подобен тип договори. Предложението показва задълбочено познаване на документацията за участие в поръчката и на конкретните специфики и характеристики на обекта, предмет на поръчката, съобразено е със тях и описаните в него етапи, дейности и тяхната взаимообвързаност и последователност предполагат качествено и навременно изпълнение на поръчката. В предложението са налице всички обстоятелства, посочени от възложителя в одобрената методика, които обосновават поставяното на максимална оценка по този подпоказател.</p> <p><u>Слаби страни. Не са констатирани</u></p>	30

B2 Б2 – Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксираны и са (10;5;1) и които се поставят от всеки един член на комисията	<p>В частта „Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР“ Участникът е разглеждал подробно 4 мерки. Описани и обосновани са поотделно всяка една от мерките, като са предложени практически методологии за тяхното осъществяване. Обосновани са тяхната ефективност и ефикасност.</p> <p>Предложено е да се създаде детайлен проект за временна организация на за сметка на Участника, върху подложка върху действащия регулатационен план. Така разработеният документ ще бъде представен пред местното население и ще бъде разяснен ведно с графика и последователността на изпълняване на СМР.</p>	10
--	--	----

	Б3 – Управление на риска с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (10;5;3;1) и които се поставят от всеки един член на комисията	<p>Силни страни</p> <p>В техническото си предложение, участника е разгледал всички дефинирани от Възложителя шест броя рискове. В предложението са описани обхвата и възможните проявления на идентифицираните рискове, като са предвидени мерки за тяхното предотвратяване и/или за преодоляването на вредните последици от настъпването им.</p> <p>Предложен е план за идентифициране на рисковете. Тук се включват обособяване на места за техническият и изпълнителен персонал, сигурността и достъпа до обекта, включително инструктажи и превенция с хоризонтална и вертикална защита.</p> <p>Участникът е разграничили и разгледал общо 22 броя рискове, като таблично е описан детайлно всеки един от тях и е предложил практически мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване. Така предложените рискове са ясно разграничени един от друг и са свързани с естеството и начина на работа.</p>	10
--	--	--	----

Участник № 3 – „АБАК ДС“ ООД

Показател	Условия за получаване	Точки
Б1 – Технологична последователност на строителните процеси	<p>Силни страни</p> <p>В обяснителната записка точно и конкретно са описани последователността на изпълнение на СМР, технологичната последователност и организацията на строителния процес. В описанието на отделните етапи на строителният процес са ясно идентифицирани всички работи, отговорниците за тях и отделните срокове за стартирането им. Подробно са описани необходимите документи, водени по време на строителството. Същинската част на строителният процес е детайлно изяснена в нейният обхват и специфики. Много подробно са описани конкретните технологични етапи и начина на тяхното изпълнение. Ясно и точно е описан контрола на качеството на всички етапи от строителният процес и са изяснени методите за управление. Подробно са описани и оразмерени работните звена за отделните участъци и като цяло за обекта. Подробно е описана използваната механизация с технологическите си параметри за всяко звено съобразно използвания способ за изпълнение на СМР. Подробно и ясно са описани методите за текущ контрол на СМР и качеството на влаганите материали. Представен е списък с основните строителни материали заедно със сертификатите за съответствие и технологическите им характеристики. Представен е линеен календарен график в съответствие с изискванията на възложителя, отговарящ на описаното в текстовата част на предложението. Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя и демонстрира, познания и практически опит на основните начини за изпълнение на поръчки от подобен тип, на наличните и достъпни технологии за изпълнение на подобен тип договори. Предложението показва че участникът подробно се е запознал с условията за участие в процедурата и с конкретните особености на обекта, предмет на поръчката, съобразено е със тях и описаните в него етапи, дейности и тяхната взаимообвързаност и последователност предлагат качествено и навременно изпълнение на поръчката. В обосновката на тази част на техническото предложение откриваме цялостно съответствие с одобрена от възложителя методика, които обосновават поставянето на максимална оценка по този подпоказател.</p> <p>Слаби страни. Не са констатирани</p>	30

	Б2 – Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (10;5;1) и които се поставят от всеки един член на комисията	<p>Силни страни</p> <p>В тази част от офертата Участника е направил предложение на възможните затруднения, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с тяхното намаляване по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това е представил и план за организация по изпълнение на мерките, както и организация относно временното преустановяване и/или нарушения достъп на граждани и МПС до участъците и улиците на територията на общината, в които се изпълнява договора. Конкретни елементи от компонента за намаляване на затрудненията за местното население при СМР описани от участника са: План за организация на СМР при временно или постоянно ограничаване на достъпа на граждани и МПС до работните зони, превантивни природозащитни мерки, като са описани предвидяните мероприятия за опазване на въздуха, почвите, водите, флората и фауната в зоните на работа; инструктажи; почистване; използване на покрития за защита замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества, предложение за намаляване на неблагоприятните последствия относно влияние и достъпа на граждани и МПС при реконструкцията на уличната мрежа в обектите на интервенция и други. Описането на всяка от предвидените от участника мерки съдържа всички посочени от възложителя в методиката елементи и са от естество да намалят възможните затруднения на жителите на населеното място, където предстои да се извършват предвидените СМР. Участникът е описан 7 /седем/ различни мерки за намаляване на затрудненията на населението. Тази част на предложението на участника отговаря изцяло на методиката, одобрена от възложителя, което обосновава поставянето на максимална оценка по този подпоказател.</p> <p>Слаби страни: Не са констатирани</p>	10
--	---	--	----

	Б3 – Управление на риска с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (10;5;3; 1) и които се поставят от всеки един член на комисията	<p>Силни страни</p> <p>В техническото си предложение, участника е разглеждал обстойно всички дефинирани от Възложителя шест броя рискове. В предложението е направена матрица на рисковете, тяхното проявление, вероятност за настъпване, както и степен на въздействие на всеки рискове върху цялостното изпълнение на дейностите по поръчката – с тегловен коефициент. Подробно са разгледани влиянията от проявленето на идентифицираните рискове, като са предвидени адекватни мерки за недопускане и/или за преодоляването на вредните последици от евентуално настъпване на конкретен рискове. В предложението са налице всички обстоятелства, посочени от възложителя в одобрената методика, които обосновават поставянето на максимална оценка по този подпоказател.</p> <p>Слаби страни: Не са констатирани</p>	10
--	---	--	----

Дата: 27.02.2015 година

КОМИСИЯ:

Председател:

Инж. Димитър Димитров

Членове:

1. Роберта Борисова
2. Ася Радуилова
3. Даниела Младенова
4. Наташа Гайдарова
5. Владимир Тренев
6. инж. Мария Атанасова



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

към протокол за работата на комисията за разглеждането, оценяването и класирането на оферите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка - село Старо село, Община Радомир" – публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 718 от 27.11.2014 г..

ФОРМУЛЯР ЗА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

Комисията изготви оценка на оферите на участниците по **Показател А - Финансов показател (цена за изпълнение на поръчката)**.

Според одобрена от възложителя методика оценката по **Показател А - Финансов показател (цена за изпълнение на поръчката)** се определя по следната формула:

$$A = (\underline{C}_{\min} / \underline{C}_{\text{уч}}) \times 100,$$

Където:

\underline{A} е финансия показател на участника;

$\underline{C}_{\text{уч}}$ е предложената цена за изпълнение на поръчката от участника;

\underline{C}_{\min} е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката.

Максималната оценка по този показател е 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 0,5.

Определените оценки по показател А - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник са както следва:

Участник	Предложена цена без ДДС	Показател А
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД	40 222,67 лева	50 точки
„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД	47 013,18 лева	42,78 точки
„АБАК ДС“ ООД	48 462,50 лева	41,50 точки

Дата: 27.02.2015 година

КОМИСИЯ:

Председател:

Инж. Димитър Димитров

Членове:

1. Роберта Борисова
2. Ася Радуилова
3. Даниела Младенова
4. Наташа Гайдарова
5. Владимир Тренев
6. инж. Мария Атанасова



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

към протокол за работата на комисията за разглеждането, оценяването и класирането на оферите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка - село Старо село, Община Радомир" – публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 718 от 27.11.2014 г..

ФОРМУЛЯР ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

Комисията изготви оценка на оферите на участниците по **Показател Б – „Техническо предложение“** включва следните под-показатели с точно определени наименования и дефинирано, така и изисквано съдържание за тях, а именно:

Определя се по следната формула:

Б=Б1+Б2+Б3, където:

Б1 – „Технологична последователност на строителните процеси“ с максимална стойност от **30 точки**. Точките (оценките) са точно фиксирани (30;15;7;3;1) и се поставят от всеки един член на комисията.

Б2 – „Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР“ с максимална стойност от **10 точки**. Точките (оценките) са точно фиксирани (10;5;1) и се поставят от всеки един член на комисията.

Б3 – „Управление на риска“ с максимална стойност от **10 точки**. Точките (оценките) са точно фиксирани (10;5;3;1) и се поставят от всеки един член на комисията.

Оценките на участниците по показател **(Б) Техническото предложение** са определени за всеки участник след задълбочено и внимателно проучване на всички технически предложения от всеки един член на комисията.

Определените оценки по показател **Показател Б – „Техническо предложение“** за съответния участник са както следва:

Участник	Оценка Б1 точки	Оценка Б2 точки	Оценка Б3 точки	Показател Б общо точки
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД	15	5	10	30
„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД	30	10	10	50
„АБАК ДС“ ООД	30	10	10	50

Дата: 27.02.2015 година

КОМИСИЯ:

Председател:

Инж. Димитър Димитров

Членове:

1. Роберта Борисова
2. Ася Радуилова
3. Даниела Младенова
4. Наташа Гайдарова
5. Владимир Тренев
6. инж. Мария Атанасова



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

към протокол за работата на комисията за разглеждането, оценяването и класирането на оферти, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка - село Старо село, Община Радомир" – публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 718 от 27.11.2014 г..

ФОРМУЛЯР ЗА ОБЩА ОЦЕНКА

Комисията определи Комплексните оценки (КО) на участниците, в съответствие с методиката. Оценките бяха определени по следната формула:

$$KO = (Ax50\%) + (Bx50\%)$$

Показатели за оценяване:

(А) Оценка по показател „Финансов показател” (цена за изпълнение на поръчката).

(Б) Оценка по показател „Техническо предложение”;

КО има максимална стойност 100 точки.

Определените Общи (Комплексни) оценки за съответния участник са както следва:
(КО) Комплексна оценка:

УЧАСТНИК	A ТОЧКИ	B ТОЧКИ	КО ТОЧКИ
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД	50	30	80
„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД	42,78	50	92,78
„АБАК ДС“ ООД	41,50	50	91.50

Дата: 27.02.2015 година

КОМИСИЯ:

Председател:

Инж. Димитър Димитров

Членове:

1. Роберта Борисова
2. Ася Радуилова
3. Даниела Младенова
4. Наташа Гайдарова
5. Владимир Тренев
6. инж. Мария Атанасова