



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" № 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshlnaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ 158 от 28.01.2019 г.

Днес, 21.08.2020 г. в гр. Радомир се сключи настоящето споразумение между:

1. ОБЩИНА РАДОМИР със седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, пл. „Свобода“ № 20, ЕИК 000386776, представлявана от Кмета – Пламен Станков Алексиев и Наташа Здравкова Гайдарова - Главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „РАДОМИР 7.2.“ ДЗЗД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хубча“ № 8А, ет. 6, ап. 20, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 177326967, представлявано от Борислав Огнянов Беширов, в качеството му на представляващ обединението и Емил Николаев Аргиров, съдружник в обединението, съгласно споразумение за създаване на обединение, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“):

МОТИВИ: При реализацията на проект: „Реконструкция и ремонт на Основно училище "Христо Смирненски", гр. Радомир", финансиран от РА „Държавен Фонд Земеделие" /РАДФЗ/ по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. с договор за отпускане на финансова помощ № 14/07/2/0/00643 от 01.12.2017 г, е установена необходимост от промени на отделни количества от одобрените видове разходи към Количествено-стойностната сметка, представляваща приложение и неразделна част от Договор № 158 от 28.01.2019 г. и Анекс от 12.02.2020 г. към него. В процеса на изпълнение на строително-монтажните дейности на обекта са констатирани различия в действителното състояние и количествата на отделни видове, предимно скрити работи и дейности, установени след надлежното им разкриване и документиране, което води до несъответствия в одобрената за финансиране количествена сметка спрямо действително необходимите за изпълнение строително-ремонтни работи по одобрените инвестиционни проекти. Установените в процеса на изпълнение на инвестицията действителни количества на необходимите и изпълнени видове работи са подробно описани в приложена количествена сметка и заменителна таблица.

В периода от разработването на инвестиционните проекти, подаване на заявлението за кандидатстване по мярка 7.2. и сключването на договора за отпускане на финансова помощ до настоящия момент са възникнали обстоятелства, които налагат промяна в одобрените количества към Договора. Мотивите за необходимите промени, необходимостта от които е възникнала по време на строителството, са подробно описани в становище на проектанта, подписано от всички участници в процеса. Приложената заменителна таблица и количествена сметка отразяват състоянието на реално необходимите дейности, които трябва да бъдат извършени с оглед изпълнението на одобрените инвестиционни проекти.

Във връзка с необходимостта от коригиране на констатираните несъответствия и на основание Чл. 53 от Договор № 158 от 28.01.2019 г се подписа това допълнително споразумение, в което страните се договориха за следното:

Чл.1. Количествено-стойностната сметка, представляваща приложение към Договор № 158 от 28.01.2019 г. на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00535-2018-0004 се заменя с количествено-стойностната сметка, представляваща Приложение № 1 към това допълнително споразумение. Новата количествено-стойностна сметка (Приложение № 1 към това споразумение) отразява състоянието на реално необходимите дейности, които трябва да бъдат извършени с оглед изпълнението на одобрените инвестиционни проекти и за постигане целите на проекта.

Чл.2. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта, съгласно чл. 6 (1), т. 1 от Договор № 158 от 28.01.2019 г., коригирана с Анекс от 12.02.2020 г. в размер на **1 506 612,27** (словом: един милион, петстотин и шест хиляди, шестстотин и дванадесет лева и двадесет и седем ст.) лева без ДДС или **1 807 934,72** (словом: един милион, осемстотин и седем хиляди, деветстотин тридесет и четири лева и седемдесет и две ст.) лева с ДДС се намалява, като новата цена на договора е съответно **1 506 319,69** (словом: един милион, петстотин и шест хиляди, триста и деветнадесет лева и шестдесет и девет ст.) лева без ДДС или **1 807 583,63** (словом: един милион, осемстотин и седем хиляди, петстотин осемдесет и три лева и шестдесет и три ст.) с ДДС.

Сумата на непредвидените разходи по Договор № 158 от 28.01.2019 г. остава без промяна.

Чл.3. На основание Чл. 58 (2) от Договор № 158 от 28.01.2019 г. това споразумение за изменение на Договора между страните влиза в сила само след одобрение на необходимите промени, предмет на това споразумение от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, установено с подписване на анекс към Договор № 14/07/2/0/00643 от 01.12.2017 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Радомир.

Всички останали клаузи на Договор № 158 от 28.01.2019 г. остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра, един за Изпълнителя и три за Възложителя и представлява неразделна част от Договор № 158 от 28.01.2019г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Пл

Км

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

7
7.2. "

**Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП,
във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679**

.....

На

Гла

7.2. "