



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Радомир		Национален регистрационен номер: ² 000386776	
Пощенски адрес: пл.Свобода № 20			
Град: Радомир	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2400	Държава: BG
Лице за контакт: Роберта Борисова		Телефон: +359 77781975	
Електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg		Факс: +359 77781975	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.radomir.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.radomir.bg/subsection-475-content.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор, община Радомир Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45231300	
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор, община Радомир Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: село Извор, община Радомир код NUTS: ¹ BG414
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В рамките на предмета на поръчката са обособени етапи за изпълнение, с оглед възможностите за осигуряване на финансиране. 1.Предметът на договора е разделен за изпълнение в 4 (четири) етапа, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел самостоятелни предложения относно срок за изпълнение и дължимо възнаграждение, както следва: За Етап I: 180 календарни дни, при оферирана стойност на възнаграждение

1 163 323.00 лв. без ДДС. За Етап II: 180 календарни дни, при оферирана стойност на възнаграждение 1 517 578.63 лв. без ДДС. За Етап III: 180 календарни дни, при оферирана стойност на възнаграждение 1 321 890.34 лв. без ДДС. За Етап IV: 180 календарни дни, при оферирана стойност на възнаграждение 868 544.78 лв. без ДДС.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 949876

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	333		
Обособена позиция №:	2		
Наименование:	„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор, община Радомир“		
V.2) Възлагане на поръчката			
V.2.1) Дата на сключване на договора 06.04.2020 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ДЗЗД ВИА ХИДРО ГРУП – ИЗВОР		Национален регистрационен номер: ² 177431434	
Пощенски адрес: Бул. Александър Стамболийски №81, вх. В, ет. 1			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1303	Държава: BG
Електронна поща: hidrostroigrup@abv.bg		Телефон: +359 88999-9908	
Интернет адрес: (URL) www.hidrostroigrup.com		Факс: +359 88999-9908	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка:		4871336.75	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

В рамките на предмета на поръчката са обособени етапи за изпълнение, с оглед възможностите за осигуряване на финансиране. Към настоящия момент поръчката се възлага при условията на чл.114 от ЗОП – при липса на осигурено финансиране, като договорът ще се сключи под отлагателно условие за изпълнение при условията на ЗОП. Изпълнението може да бъде възлагано отделно за всеки етап.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП – 10 – дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 11.10.2023 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45231300			
Допълнителен CPV код: ¹ 2 _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение			
Основно място на изпълнение: село Извор, община Радомир код NUTS: ¹ BG414			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор – около 16.7 км водопроводни клонове от вътрешната водопроводна мрежа, с включени: За I-ви етап: Гл.кл.I; Гл.кл.III; Гл.кл.IV; Шахта Редуцир вентил; Водомерна шахта; За II-ри етап: Кл.38; Кл.39; Кл.43; Кл.44; Кл.45; Кл.46; Кл.21; Кл.20; Кл.19; Кл.17; Кл.18; Кл.14; Кл.13; Кл.11; Кл.15; Кл.16; Кл.12; Кл.9; Кл.4; Кл.3; Кл.5; Кл.7; Кл.8; Кл.6; За III-ти етап: Кл.56; Кл.31; Кл.32; Кл.30; Кл.26; Кл.28; Кл.29; Кл.27; Кл.23; Кл.22; Кл.24; Кл.37; Гл.Кл.II; Кл.34; Кл.2; Кл.33; Кл.35; За IV-ти етап: Кл.48; Кл.49; Кл.50; Кл.51; Кл.42; Кл.40; Кл.41; Кл.47; Кл.52; Кл.55; Кл.58; Кл.57; Кл.53; Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в разработените проектни части на техническия инвестиционен проект и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:		4871336.75	Валута: BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да ☐ Не ☒
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ДЗЗД ВИА ХИДРО ГРУП – ИЗВОР		Национален регистрационен номер: ² 177431434	
Пощенски адрес: Бул. Александър Стамболийски №81, вх. В, ет. 1			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1303	Държава: BG
Електронна поща: hidrostroigrup@abv.bg		Телефон: +359 88999-9908	
Интернет адрес: (URL) www.hidrostroigrup.com		Факс: +359 88999-9908	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☐ Не ☒

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В интерес на Възложителя е предвидена възможността да указва частично изпълнение на договора, като с оглед навъзможностите за финансиране, същият може да предприема действия с правен ефект и значение за начина на изпълнение. Предходни изменения: Прекратява се действието на договора за изпълнението на Етап I, при приета стойност за Етап I - 1163323.00 лв. без ДДС. Изпълнен е частично Етап II с осигурено финансиране от МРРБ - 200000.00 лв. без ДДС. На основание чл. 117а, (1) във връзка с чл. 116, (1), т. 3 от ЗОП страните подписаха АНЕКС: 1. Цената на Договор 333/06.04.2020 г се изменя, като се прилага Методика, приета с Постановление на МС 290/27.09.22 г. 2. Съобразно Методиката се договаря % на индексация 45.932% от стойността на оставащите стр. дейности по договора. Цената за изпълнение на договора, която Възложителят се задължава да заплати е 5319312.75 лв. без ДДС, от които оставащите за изпълнение са 5119312.75 лв. без ДДС: Етап II - 1753998.51 лв., Етап III - 2092915.53 лв. и Етап IV - 1 272 398,71 лв. без ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

1. Със Споразумение № РД-02-30-39 от 25.10.2022 г. е осигурено финансиране от МРРБ за приключване на етап II/оставащ за изпълнение етап II-Б/ от Договор № 333 от 06.04.2020 г. за изпълнение на СМР за „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор, община Радомир“.

2. Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно - икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали и военните действия в Черноморския регион.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 3708013.70 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 5119312.75 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи