



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00535 Поделение: _____ Изходящ номер: 728 от дата 08/10/2021 Коментар на възложителя: _____ _____ _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Радомир		Национален регистрационен номер: 000386776	
Пощенски адрес: пл. Свобода № 20			
Град: Радомир	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2400	Държава: BG
Лице за контакт: Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир		Телефон: 00359777 81975	
Електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg		Факс: 00359777 81975	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.radomir.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.radomir.bg/subsection-475-content.html			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 351 от 27/04/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00535-2018-0004(ппппп-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предмета на обществената поръчка включва следните строително-монтажни дейности: СМР на Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Радомир в части: Конструкции, Архитектура, Електро, ВиК и ОВК, подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 158 от 28/01/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ОБЕДИНЕНИЕ РАДОМИР 7.2. ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177326967	
Пощенски адрес: Ул. Хубча №8А, ет.6, ап.20			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: b_maribor@abv.bg		Телефон: 00359 898590195	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 898590195	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Радомир по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 240 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1546429.27 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

15/02/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	редуциране на цената по договора	стойност по договор 1546429.27	стойност по договор 1529695.91 лв, от които 1506612,27 лв. СМР и 23083,64 лв. за непредвидени СМР	След подписан Анекс №1 от 30.09.2019г. и Таблица за одобрени инвестиционни разходи (Приложение 1) към Договор №14/07/2/0/00643 от 01.12.2017г. между Община Радомир и Държавен Фонд „Земеделие“ за намаляване на първоначално одобрената финансова помощ
2	редуциране на цената по договора	1529695.91 лв, от които 1506612,27 лв. СМР и 23083,64лв. за непредвидени СМР	стойност по договор 1529403,33, от които 1506319.69 лв СМР и 23083,64 за непредвидени СМР	Съгласно подписан Анекс №3 от 14.01.2021г. и Таблица за одобрени инвестиционни разходи (Приложение 1) към Договор за БФП №14/07/2/0/00643 от 01.12.2017г. между Община Радомир и Държавен Фонд „Земеделие“ за намаляване на първоначално одобрената финансова помощ

и във връзка с чл. 58, ал. 2 от договор №158/28.01.19г. се сключва допълнително споразумение с изпълнителя, касаещо редуциране размера на възнаграждението. Договорът се изменя на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, поради изменение на Договор за отпускане на БФП. Подписаният между страните анекс-изменение на цената по договора е влязъл в сила след съгласуването му и одобрението от Държавен Фонд „Земеделие“ на 14.01.2021 г., от която дата и поражда своите правни последици.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

1523916.11

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платениДа ☐ Не ☒

неустойки

- ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 08/10/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Пламен Станков Алексиев

VII.2) Длъжност:

кмет на Община Радомир